

PROPOSAL KULIAH KERJA NYATA BELA NEGARA (KKN-BN)

ANGKATAN 84

**“Pemberdayaan Masyarakat Dusun Ploso Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan
Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah melalui Digitalisasi,
Edukasi Lingkungan, dan Penguatan Ekonomi”**

KKN AA.84.173

MAHASISWA UPN “VETERAN” YOGYAKARTA

(1 Juli 2026 – 31 Juli 2026)



DISUSUN OLEH:

Aulia Fitri Maharani	113230028	Teknik Perminyakan
Mhd Rizik Albani Suristiawan	115230051	Teknik Geofisika
Gusti Bagus Rama	117230009	Teknik Geomatika
Nabila Desy Nurfaiza	122230115	Teknik Industri
Arvin Demas Naryama	124230148	Sistem Informasi
Atiyah Fahriyani Siregar	141230002	Manajemen
Farrel Harfaz Rasendriya	141230017	Manajemen
Jelita Mayka Maharani	142230035	Akuntansi
Alya Noor Alifia	143230265	Ekonomi Pembangunan
Annisa Nurhaliza	154230068	Hubungan Masyarakat

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
YOGYAKARTA**

2026

LEMBAR PENGESAHAN
PROPOSAL KULIAH KERJA NYATA BELA NEGARA (KKN-BN)
ANGKATAN 84
“Pemberdayaan Masyarakat Dusun Ploso Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan
Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah melalui Digitalisasi,
Edukasi Lingkungan, dan Penguatan Ekonomi”
KKN AA.84.173
MAHASISWA UPN “VETERAN” YOGYAKARTA
(1 Juli 2026 – 31 Juli 2026)

Diajukan dalam rangka Kuliah Kerja Nyata Bela Negara (KKN-BN) UPN
“Veteran” Yogyakarta

DISUSUN OLEH:

1.	Aulia Fitri Maharani	113230028
2.	Mhd Rizik Albani Suristiawan	115230051
3.	Gusti Bagus Rama	117230009
4.	Nabila Desy Nurfaiza	122230115
5.	Arvin Demas Naryama	124230148
6.	Atiyah Fahriyani Siregar	141230002
7.	Farrel Harfaz Rasendriya	141230017
8.	Jelita Mayka Maharani	142230035
9.	Alya Noor Alifia	143230265
10.	Annisa Nurhaliza	154230068

Pendanaan:

1. Mahasiswa	Rp1.650.000
2. UPN “Veteran” Yogyakarta	Rp2.000.000
3. Swadaya masyarakat	Rp350.000
Total Pendanaan	Rp4.000.000

Proposal ini disetujui pada tanggal 25 Juni 2026
oleh:

Kepala Dusun Ploso Raya

Moh Miftachul Huda
Dosen Pembimbing Lapangan,

Isbandi Sutrisno, M. Si.
NIP. 197107141991031001

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan Proposal KKN-BN Angkatan 84 dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat Dusun Ploso Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah melalui Digitalisasi, Edukasi Lingkungan, dan Penguatan Ekonomi” di wilayah Dsn. Ploso Kidul, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Proposal ini disusun dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Bela Negara (KKN-BN) Angkatan 84 yang bertema “Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Digitalisasi, Edukasi Lingkungan, dan Penguatan Ekonomi”. Semoga kegiatan KKN ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Bersama ini kami sampaikan terima kasih kepada bapak kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengurus karang taruna dan semua masyarakat yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan survei pra-KKN dan memberi masukan terhadap permasalahan yang bisa diangkat untuk program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam KKN Angkatan 84 dalam KKN ini. Demikian juga kami sampaikan kepada Bapak Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta yang telah mendukung dalam perencanaan pelaksanaan KKN Angkatan 84 dan Dosen Pembimbing Lapangan Kelompok AA.84.173 serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan proposal KKN ini. Kami juga sampaikan rasa terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang telah membimbing dan memberikan doa restu kepada kami. Proposal ini kami buat untuk dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan KKN. Besar harapan kami atas program yang telah dirancang dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak terkhususnya bagi masyarakat sekitar.

Yogyakarta, 25 Juni 2026

Kelompok KKN 84.173

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	iv
RINGKASAN RENCANA PROGRAM	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Letak dan Luas Wilayah	1
1.2 Keadaan Iklim	1
1.3 Pertanian	2
1.4 Perikanan.....	2
1.5 Kependudukan.....	2
1.6 Pendidikan.....	2
1.7 Agama dan Adat Istiadat.....	2
1.8 Kesehatan	3
1.9 Sarana dan Prasarana.....	3
BAB II. IDENTIFIKASI MASALAH	4
2.1 Identifikasi Permasalahan	4
2.2 Urgensi Pemilihan Permasalahan	5
BAB III. RENCANA PROGRAM KERJA	7
3.1 Rencana Program Kerja Utama	7
3.2 Rencana Program Kerja Pendukung	29
BAB IV. METODE PELAKSANAAN	33
4.1 Rencana Program Kerja Utama (Kelompok dan Individu)	33
4.2 Rencana Program Kerja Pendukung	52
BAB V. PENUTUP	58
LAMPIRAN	

RINGKASAN RENCANA PROGRAM

Rencana Program Utama

No.	Nama Rencana Program Utama	Waktu
Program Kerja Kelompok		
1.	Papan Nyaman: Pembuatan dan Peremajaan Plang Penunjuk Arah RT/RW	40 Jam
2.	Gerbang Digital: Pengembangan Website Interaktif dan Video Profil Desa	30 Jam
3.	Sosialisasi Isu Strategis Komunikasi Pertanian bagi Masyarakat	20 jam
Program Kerja Individu		
1.	Pemetaan dan Pengolahan Dsn. Ploso, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang	30 Jam
2.	Perancangan dan Pengelolaan Sistem Basis Data (Database) Terpadu	15 Jam
3.	Sosialisasi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	10 Jam
4.	Edukasi Keselamatan Terpadu Berbasis Gamifikasi	10 Jam
5.	Edukasi Pengelolaan Minyak Jelantah	10 Jam
6.	Optimalisasi Nilai Ekonomi Minyak Jelantah	10 Jam
7.	Digitalisasi Pencacatan Keuangan Sederhana	10 Jam
8.	Pelatihan Microsoft Excel untuk Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Organisasi Karang Taruna	10 Jam
9.	Cerdas Mengelola Uang Sejak Dini: Menabung dan Berwirausaha untuk Masa Depan	10 Jam
10.	Pelatihan Pembuatan Celengan Kreatif Bernilai Ekonomis dari Bahan Daur Ulang	10 Jam
Total		215 Jam

Rencana Program Pendukung

No.	Nama Rencana Program Pendukung	Waktu
1.	<i>Healthy Move</i> : Senam Aerobik Ceria Bersama Warga	15 Jam
2.	Pengajian Rutin sebagai Sarana Pembinaan Spiritual Masyarakat	15 Jam
3.	Bersama KWT: Membangun Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Perempuan	15 Jam
4.	Pendampingan Kegiatan Posyandu sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	15 Jam
Total		60 jam

Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Ilmu Pengetahuan (IPTEK) yang akan diterapkan, antara lain:


No.	TTG dan IPTEK yang akan diterapkan
1.	<i>Handphone</i>
2.	Laptop
3.	LCD proyektor

4.	Canva
5.	Capcut
6.	<i>Microsoft Excel</i>
7.	<i>Microsoft Word</i>
8.	<i>Google Drive</i>
9.	<i>Google Maps</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Letak dan Luas Wilayah



Gambar 1.1 Lokasi Dusun Ploso Kidul

Dusun Ploso Kidul merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Desa Plosogede terletak pada wilayah dataran yang strategis karena berada di jalur penghubung antara Kabupaten Magelang dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif, Dusun Ploso Kidul termasuk dalam wilayah Desa Plosogede yang terdiri dari beberapa dusun.

1.2 Keadaan Iklim

Dusun Ploso Kidul memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang cukup tinggi serta ketersediaan sumber air yang memadai mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Suhu udara relatif sejuk dan nyaman karena berada di wilayah Kabupaten Magelang yang memiliki kondisi geografis dataran rendah hingga perbukitan.

1.3 Pertanian

Sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Dusun Ploso Kidul. Komoditas yang banyak dibudidayakan antara lain padi, palawija, dan berbagai tanaman empon-empon. Ketersediaan jaringan irigasi yang berasal dari sungai-sungai kecil di sekitar wilayah desa membantu memenuhi kebutuhan air pertanian sehingga kegiatan bercocok tanam dapat berlangsung dengan baik sepanjang tahun.

1.4 Perikanan

Kegiatan perikanan di Dusun Ploso Kidul, sebagian masyarakat memanfaatkan kolam ikan untuk budidaya ikan konsumsi seperti lele dan nila. Potensi perikanan ini dapat terus dikembangkan sebagai sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat selain dari sektor pertanian.

1.5 Kependudukan

Berdasarkan data Desa Plosogede, Dusun Ploso Kidul memiliki jumlah penduduk sebanyak 448 jiwa yang terdiri atas 212 laki-laki dan 236 perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 161 Kartu Keluarga. Masyarakat hidup secara rukun dan memiliki semangat gotong royong yang masih terjaga dalam berbagai kegiatan sosial maupun pembangunan lingkungan.

1.6 Pendidikan

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan cukup baik. Anak-anak usia sekolah umumnya menempuh pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga menengah. Selain pendidikan formal, masyarakat juga memperoleh pendidikan nonformal melalui kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, serta program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan.

1.7 Agama dan Adat Istiadat

Mayoritas masyarakat Dusun Ploso Kidul beragama Islam. Kehidupan keagamaan masyarakat berlangsung dengan baik melalui berbagai kegiatan seperti

pengajian, peringatan hari besar Islam, serta kegiatan di masjid dan musala. Selain itu, masyarakat masih menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat lokal seperti gotong royong, kerja bakti, serta tradisi sosial kemasyarakatan yang mempererat hubungan antarwarga.

1.8 Kesehatan

Pelayanan kesehatan masyarakat didukung oleh keberadaan posyandu, kader kesehatan, serta akses menuju fasilitas kesehatan di tingkat desa maupun kecamatan. Kegiatan kesehatan yang rutin dilakukan meliputi pelayanan ibu dan anak, imunisasi, pemantauan gizi balita, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

1.9 Sarana dan Prasarana

Dusun Ploso Kidul telah didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas masyarakat, antara lain jalan desa yang dapat diakses kendaraan, jaringan listrik, sarana ibadah, fasilitas pendidikan, serta fasilitas kesehatan. Selain itu, terdapat balai pertemuan dan fasilitas umum lainnya yang digunakan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut menjadi pendukung dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

BAB II

IDENTIFIKASI MASALAH

2.1 Identifikasi Permasalahan

Dusun Ploso Kidul mengalami beberapa permasalahan di masyarakat yang dapat diidentifikasi ke dalam beberapa bidang. Berikut identifikasi permasalahan dan prioritas pemilihan masalah di masyarakat Dusun Ploso Kidul.

Tabel 2.1 Identifikasi Permasalahan

No.	Permasalahan	Program Bidang	Sumber (P/M/D)
1.	Belum tersedianya plang penunjuk RT/RW yang memadai.	Infrastruktur dan lingkungan	P,M
2.	Informasi mengenai profil, potensi, dan kegiatan dusun belum terdokumentasi serta dipublikasikan secara digital sehingga akses masyarakat masih terbatas.	Teknologi	P,M
3.	Keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital untuk kegiatan administrasi dan organisasi.	Teknologi	P,M
4.	Pengetahuan literasi dan perencanaan keuangan seperti pengelolaan keuangan, menabung, dan prioritas kebutuhan masih perlu ditingkatkan.	Ekonomi, pendidikan	M
5.	Pengelolaan limbah rumah tangga masih belum optimal dan belum dimanfaatkan sebagai produk bernilai ekonomis.	Lingkungan, Ekonomi	P
6.	Pengetahuan mengenai keselamatan diri perlu ditingkatkan karena letak dusun yang berdekatan dengan proyek pembangunan tol.	Pendidikan, kesehatan	P

Keterangan:

P : Perangkat Desa

M : Masyarakat

D : Dinas Instansi Vertikal atau *Stakeholder* (SKPD)

2.2 Urgensi Pemilihan Permasalahan

Pada tabel berikut merupakan rincian prioritas pemilihan permasalahan yang ada di Dusun Ploso Kidul dan alasan mengapa hal tersebut dipilih menjadi prioritas permasalahan.

Tabel 2.2 Urgensi Pemilihan Permasalahan

No.	Permasalahan	Alasan Permasalahan
1.	Belum tersedianya plang penunjuk RT/RW yang memadai.	Dusun Ploso Kidul belum memiliki plang penunjuk RT/RW yang memadai. Kondisi ini menyebabkan masyarakat luar, tamu desa, maupun instansi yang berkunjung mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pembuatan dan peremajaan plang penunjuk arah sebagai sarana informasi wilayah yang lebih jelas dan informatif.
2.	Informasi mengenai profil, potensi, dan kegiatan dusun belum terdokumentasi serta dipublikasikan secara digital sehingga akses masyarakat masih terbatas	Perkembangan teknologi informasi menuntut desa untuk mampu memanfaatkan media digital sebagai sarana publikasi dan penyebaran informasi. Namun, potensi desa, kegiatan masyarakat, serta informasi pelayanan publik masih belum terdokumentasi dan dipublikasikan secara optimal melalui media digital. Kondisi ini menyebabkan informasi desa sulit diakses oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan website dan video profil desa sebagai sarana informasi dan promosi potensi desa.
3.	Keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital untuk kegiatan administrasi dan organisasi	Sebagian pemuda di Dusun Ploso Kidul masih memiliki keterbatasan dalam mengikuti perkembangan teknologi dan pemanfaatan perangkat digital untuk kegiatan produktif. Kemampuan dalam pengelolaan data, administrasi sederhana, pengolahan informasi, dan

No.	Permasalahan	Alasan Permasalahan
		penggunaan aplikasi pendukung pekerjaan masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini berpotensi menghambat pengembangan kapasitas pemuda sebagai generasi penerus yang diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan era digital.
4.	Pengetahuan literasi dan perencanaan keuangan seperti pengelolaan keuangan, menabung, dan prioritas kebutuhan masih perlu ditingkatkan	Kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan sederhana masih perlu ditingkatkan. Kebiasaan mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyusun anggaran, serta menanamkan budaya menabung sejak dini belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Kondisi ini dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan keluarga maupun organisasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.
5.	Pengelolaan limbah rumah tangga masih belum optimal dan belum dimanfaatkan sebagai produk bernilai ekonomis	Sebagian masyarakat masih menganggap limbah rumah tangga sebagai barang buangan yang tidak memiliki nilai manfaat, termasuk minyak jelantah. Di sisi lain, limbah tersebut sebenarnya memiliki potensi untuk dimanfaatkan kembali menjadi produk yang bernilai ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan limbah yang ramah lingkungan dan produktif.
6.	Pengetahuan mengenai keselamatan diri perlu ditingkatkan karena letak dusun yang berdekatan dengan proyek pembangunan tol.	Letak dusun yang berada di dekat proyek pembangunan tol menyebabkan meningkatnya aktivitas kendaraan proyek dan alat berat di sekitar lingkungan masyarakat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan, terutama bagi anak-anak dan pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi mengenai keselamatan diri dan pentingnya penerapan K3.

BAB III

RENCANA PROGRAM KERJA

3.1 Rencana Program Kerja Utama

Berdasarkan tabel Prioritas Pemilihan Permasalahan, maka disusun Rencana Program KKN Angkatan 84 dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Digitalisasi, Edukasi Lingkungan, dan Penguatan Ekonomi” untuk durasi waktu 1 bulan seperti aturan yang berlaku.

Tabel 3.1 Rencana Program Kerja Utama Kelompok

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
1.	Dsn. Ploso Kidul, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang	Papan Nyaman: Pembuatan dan Peremajaan Plang Penunjuk Arah RT/RW	Mahasiswa	1. Teknik Pelaksanaan: a. Konsultasi dengan DPL tentang rencana program kerja. b. Melakukan survei lapangan untuk memetakan titik-titik strategis pemasangan plang. c. Melakukan perancangan desain visual	40 jam	1. Gusti Bagus Rama (117230009) 2. Nabila Desy Nurfaiza (122230115) 3. Atiyah Fahriyani Siregar (141230002) 4. Jelita Mayka Maharani (142230035)	1. Dana Univ: Rp500.000 2. Dana Mahasiswa: Rp150.000 3. Dana Swadaya Masyarakat: Rp50.000 Total Dana: Rp700.000

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				plang. d. Melakukan pengadaan bahan dan pembuatan plang. e. Melakukan pemasangan plang di titik-titik yang sudah ditentukan. f. Melakukan evaluasi mengenai program kerja. 2. TTG yang disiapkan mahasiswa: a. Material plang b. Gergaji c. Kuas d. Cat e. Paku & Palu f. Meteran			
2.	Dsn. Ploso Kidul, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar,	Gerbang Digital: Pengembangan Website Interaktif dan Video Profil	Mahasiswa	1. Teknik Pelaksanaan: a. Konsultasi dengan DPL tentang rencana program kerja. b. Melakukan riset	30 jam	1. Arvin Demas Naryama (124230148) 2. Farrel Harfaz	1. Dana Univ: Rp250.000 2. Dana Mahasiswa: Rp150.000 3. Dana

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
	Kab. Magelang	Desa		- untuk mengumpulkan data historis, potensi wilayah, dan kebutuhan fitur website. c. Menyusun konsep kreatif, naskah, serta storyboard untuk video profil. d. Melakukan koordinasi dengan perangkat desa untuk memastikan seluruh konten yang diproduksi memiliki akurasi data yang tinggi. e. Melakukan proses produksi video profil dan pengembangan website.		Rasendriya (141230017) 3. Alya Noor Alifia (143230265)	Swadaya Masyarakat: Rp50.000 Total Dana: Rp450.000

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				f. Melakukan peluncuran resmi kepada masyarakat. g. Melakukan evaluasi program kerja. 2. TTG yang disiapkan mahasiswa: a. Laptop b. Handphone c. Software (Capcut, Canva)			
3.	Dsn. Ploso Kidul, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang	Sosialisasi Isu Strategis Komunikasi Pertanian bagi Masyarakat	Dosen	1. Teknik Pelaksanaan: a. Konsultasi dan koordinasi program kerja dengan DPL. b. Koordinasi dengan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan. c. Koordinasi dengan narasumber	20 jam	1. Aulia Fitri Maharani (113230028) 2. Mhd Rizik Albani Suristiawan (115230051) 3. Annisa Nurhaliza (154230068)	1. Dana Univ: Rp250.000 2. Dana Mahasiswa: Rp150.000 3. Dana Swadaya Masyarakat: Rp50.000 Total Dana: Rp450.000

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				terkait materi sosialisasi yang akan disampaikan. d. Menyiapkan tempat, sarana, dan prasarana kegiatan. e. Melaksanakan sosialisasi isu strategis komunikasi pertanian oleh narasumber. f. Melaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan narasumber. g. Melakukan dokumentasi dan evaluasi kegiatan. 2. TTG yang disiapkan mahasiswa: a. Laptop b. Proyektor			

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				c. Smartphone d. Speaker			
TOTAL					90 jam		Rp1.600.000

Tabel 3.2 Rencana Program Kerja Utama Individu

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
1.	Dsn. Ploso Kidul, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang	Pemetaan dan Pengolahan Dsn Ploso. Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang	Mahasiswa	1. Teknik Pelaksanaan - Koordinasi dengan Kepala Dusun atau perangkat desa mengenai kebutuhan pemetaan area yang dilaksanakan. - Merancang struktur pengambilan data dan melakukan pembuatan jalur terbang atau sebuah maps citra. - Melakukan pengumpulan data langsung (survei/wawancara lapangan)	30 jam	Gusti Bagus Rama (117230009)	1. Dana Univ: Rp.50.000 2. Dana Mahasiswa: Rp. 100.000 3. Dana Swadaya Masyarakat: Rp. - Total Dana: Rp150.000

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				d. Melakukan proses pengolahan data peta yang akan diintegrasikan ke database dan diberikan ke desa. 2. TTG yang perlu disiapkan mahasiswa a. Laptop b. Software Pengolah Data (Arcgis & Qgis, Agisoft) c. Web (Geospasial Indonesia)			
2.	Dsn. Ploso Kidul, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang	Perancangan dan Pengelolaan Sistem Basis Data (Database) Terpadu	Mahasiswa	1. Teknik Pelaksanaan a. Konsultasi dengan DPL tentang rencana program kerja database. b. Koordinasi dengan Kepala Dusun atau perangkat desa mengenai kebutuhan data sekunder (data penduduk, fasilitas,	15 jam	Arvin Demas Naryama (124230148)	1. Dana Univ: Rp50.000 2. Dana Mahasiswa: Rp100.000 3. Dana Swadaya Masyarakat: Rp. - Total Dana: Rp150.000

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				UMKM). c. Merancang struktur, tabel, dan skema database (bisa berbasis Spreadsheet terstruktur atau DBMS) agar data rapi dan siap diintegrasikan. d. Melakukan pengumpulan data langsung (survei/wawancara lapangan) bersama dengan penanggung jawab proker pemetaan. e. Melakukan proses data entry, cleaning (pembersihan data), dan pengorganisasian data ke dalam sistem database. f. Melakukan integrasi data dengan proker			

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				pemetaan untuk visualisasi spasial, serta menyerahkan file database final kepada pihak dusun 2. TTG yang perlu disiapkan mahasiswa a. Laptop b. Smartphone c. Software Pengolah Data & DBMS (Excel/ Google Sheets/MySQL/ MongoDB) d. Flashdisk (untuk backup dan serah terima data ke desa)			
3.	Dsn. Ploso Kidul, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang	Sosialisasi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana	Mahasiswa	1. Teknik Pelaksanaan a. Konsultasi dengan DPL mengenai rencana program kerja sosialisasi kesiapsiagaan bencana. b. Menyusun dan	10 jam	Mhd Rizik Albani Suristiawan (115230051)	1. Dana Univ: Rp50.000 2. Dana Mahasiswa: Rp100.000 3. Dana Swadaya Masyarakat:

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				merancang materi edukasi tentang mitigasi bencana serta langkah penyelamatan diri. c. Merancang teknis penyampaian materi sebagai media pembelajaran interaktif. d. Melakukan koordinasi dan pembagian tugas dengan anggota kelompok terkait pelaksanaan kegiatan. e. Melaksanakan sosialisasi kepada siswa-siswi mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi. f. Melaksanakan program edukasi mitigasi dan			Rp. - Total Dana: Rp150.000

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				kesiapsiagaan bencana gempa bumi menggunakan media Game. g. Melakukan dokumentasi kegiatan serta evaluasi pelaksanaan program. 2. TTG yang perlu disiapkan mahasiswa a. Laptop b. LCD Proyektor c. Speaker			
4.	Dsn. Ploso Kidul, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang	Edukasi Keselamatan Terpadu Berbasis Gamifikasi	Mahasiswa	1. Teknik Pelaksanaan a. Konsultasi dengan DPL mengenai rencana program kerja. b. Merancang materi yang akan digunakan. c. Merancang teknis penyampaian materi dan penggunaan Board Game sebagai media belajar. d. Mendiskusikan dan	10 jam	Nabila Desy Nurfaiza (122230115)	1. Dana Univ: Rp50.000 2. Dana Mahasiswa: Rp100.000 3. Dana Swadaya Masyarakat: Rp. - Total Dana: Rp150.000

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				berkoordinasi dengan kelompok mengenai kegiatan yang akan dilakukan. e. Melakukan program edukasi keselamatan dengan media Board Game kepada anak Sekolah Dasar. f. Melakukan dokumentasi dan evaluasi. 2. TTG yang perlu disiapkan mahasiswa a. Laptop b. LCD Proyektor c. Board Game			
5.	Dsn. Ploso Kidul, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang	Edukasi Pengelolaan Minyak Jelantah	Mahasiswa	1. Teknik Pelaksanaan a. Konsultasi dengan DPL mengenai rencana pelaksanaan program edukasi pengelolaan minyak jelantah. b. Mengumpulkan informasi dan	10 jam	Farrel Harfaz Rasendriya (141230017)	1. Dana Univ: Rp50.000 2. Dana Mahasiswa: Rp100.000 3. Dana Swadaya Masyarakat: Rp. -

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				referensi terkait dampak pembuangan minyak jelantah terhadap lingkungan dan kesehatan. c. Menyusun materi edukasi mengenai pengertian minyak jelantah, dampak negatif pembuangan sembarangan, serta cara pengelolaan yang tepat. d. Berdiskusi dan berkoordinasi dengan kelompok mengenai materi dan teknis pelaksanaan sosialisasi. e. Menyiapkan media pendukung sosialisasi, seperti presentasi dan leaflet. f. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai			Total Dana: Rp150.000

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				pentingnya pengelolaan minyak jelantah. g. Mengadakan sesi diskusi dan tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman peserta. h. Melakukan dokumentasi dan evaluasi kegiatan edukasi. 2. TTG yang perlu disiapkan mahasiswa a. Laptop b. LCD Proyektor c. Speaker d. Handphone e. Leaflet atau media edukasi			
6.	Dsn. Ploso Kidul, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar,	Optimalisasi Nilai Ekonomi Minyak Jelantah	Mahasiswa	1. Teknik Pelaksanaan a. Konsultasi dengan DPL mengenai rencana program kerja optimalisasi pemanfaatan minyak	10 jam	Atiyah Fahriyani Siregar (141230002)	1. Dana Univ: Rp50.000 2. Dana Mahasiswa: Rp100.000

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
	Kab. Magelang			jelantah. b. Melakukan observasi dan pengumpulan informasi terkait pengelolaan minyak jelantah serta potensi nilai ekonominya. c. Merancang materi edukasi mengenai bahaya pembuangan minyak jelantah sembarangan dan manfaat pengolahannya. d. Berdiskusi dan berkoordinasi dengan kelompok mengenai materi serta teknis pelaksanaan kegiatan. e. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk demonstrasi pembuatan lilin dari minyak jelantah. f. Melaksanakan			3. Dana Swadaya Masyarakat: Rp. - Total Dana: Rp150.000

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				sosialisasi mengenai pengelolaan minyak jelantah dan peluang pemanfaatannya sebagai produk bernilai tambah. g. Melakukan demonstrasi pembuatan lilin berbahan dasar minyak jelantah. h. Melakukan sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta mengenai pemanfaatan minyak jelantah. i. Mendokumentasikan kegiatan dan melakukan evaluasi pelaksanaan program. 2. TTG yang perlu disiapkan mahasiswa a. Laptop b. LCD Proyektor c. Speaker			

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				d. Smartphone e. Wadah/cetakan lilin f. Kompor atau alat pemanas			
7.	Dsn. Ploso Kidul, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang	Digitalisasi Pencatatan Keuangan Sederhana	Mahasiswa	1. Teknik Pelaksanaan a. Konsultasi dan koordinasi terkait rencana program kerja kepada DPL b. Koordinasi dengan pengurus Karang Taruna terkait waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. c. Menyiapkan materi dan format pencatatan keuangan sederhana berbasis digital. d. Memberikan pendampingan mengenai cara mencatat pemasukan dan pengeluaran secara sederhana. e. Membimbing peserta	10 jam	Jelita Mayka Maharani (142230035)	1. Dana Univ: Rp50.000 2. Dana Mahasiswa: Rp100.000 3. Dana Swadaya Masyarakat: Rp. - Total Dana: Rp150.000

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				dalam praktik penggunaan lembar pencatatan keuangan digital. f. Menyerahkan format pencatatan keuangan yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh organisasi. 2. TTG yang perlu disiapkan mahasiswa a. Laptop b. Proyektor c. Smartphone d. Speaker			
8.	Dsn. Ploso Kidul, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang	Optimalisasi Microsoft Excel untuk Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Karang Taruna	Mahasiswa	1. Teknik Pelaksanaan a. Konsultasi dan koordinasi terkait rencana program kerja kepada DPL b. Koordinasi dengan pengurus Karang Taruna terkait waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. c. Menyiapkan materi	10 jam	Alya Noor Alifia (143230265)	1. Dana Univ: Rp50.000 2. Dana Mahasiswa: Rp100.000 3. Dana Swadaya Masyarakat: Rp. - Total Dana:

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				dan format pencatatan keuangan sederhana berbasis digital. d. Memberikan pendampingan mengenai cara mencatat pemasukan dan pengeluaran secara sederhana. e. Membimbing peserta dalam praktik penggunaan lembar pencatatan keuangan digital. f. Menyerahkan format pencatatan keuangan yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh organisasi. 2. TTG yang perlu disiapkan mahasiswa a. Laptop b. Proyektor c. Speaker d. Smartphone			Rp150.000

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
9.	Dsn. Ploso Kidul, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang	Cerdas Mengelola Uang Sejak Dini: Menabung dan Berwirausaha untuk Masa Depan	Mahasiswa	1. Teknik Pelaksanaan - Konsultasi dengan DPL terkait rencana program kerja. - Berdiskusi dan berkoordinasi dengan kelompok mengenai konsep dan pelaksanaan kegiatan. - Berkoordinasi dengan kepala dusun untuk memperoleh informasi terkait SD sasaran. - Koordinasi dengan pihak sekolah terkait perizinan dan pelaksanaan kegiatan. - Menyusun materi edukasi keuangan dan kewirausahaan yang sesuai dengan siswa SD. - Menyiapkan media pembelajaran dan kebutuhan kegiatan.	10 jam	Aulia Fitri Maharani (113230028)	1. Dana Univ: Rp50.000 2. Dana Mahasiswa: Rp100.000 3. Dana Swadaya Masyarakat: Rp. - Total Dana: Rp150.000

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				g. Melaksanakan edukasi mengenai pentingnya menabung, pengelolaan uang, serta perbedaan kebutuhan dan keinginan. 2. TTG yang perlu disiapkan mahasiswa a. Laptop b. LCD Proyektor c. Banner			
10.	Dsn. Ploso Kidul, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang	Pelatihan Pembuatan Celengan Kreatif Bernilai Ekonomis dari Bahan Daur Ulang	Mahasiswa	1. Teknik Pelaksanaan a. Konsultasi dengan DPL tentang rencana proker b. Mendiskusikan dan berkoordinasi dengan kelompok c. Mendiskusikan dengan kepala dusun untuk mencari informasi mengenai SD setempat d. Koordinasi dengan	10 jam	Annisa Nurhaliza (154230068)	1. Dana Univ: Rp50.000 2. Dana Mahasiswa: Rp100.000 3. Dana Swadaya Masyarakat: Rp. - Total Dana: Rp150.000

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				pihak SD Negeri Ploso Gede e. Merancang teknis dan menyiapkan kebutuhan bahan f. Melakukan workshop pembuatan celengan g. Melakukan dokumentasi dan evaluasi program kerja. 2. TTG yang perlu disiapkan mahasiswa a. Handphone b. Botol bekas c. Kertas d. Kardus bekas e. Lem f. Kertas warna g. Spidol			
TOTAL					125 jam		Rp1.500.000

3.2 Rencana Program Kerja Pendukung

Tabel 3.3 Rencana Program Kerja Pendukung

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
1.	Dsn. Ploso Kidul, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang	<i>Healthy Move:</i> Senam Aerobik Ceria Bersama Warga	Mahasiswa	1. Teknik Pelaksanaan: - Konsultasi dengan DPL tentang rencana proker. - Koordinasi dengan pengurus desa dan warga terkait pelaksanaan kegiatan. - Menentukan instruktur dan jadwal pelaksanaan. - Menyiapkan lokasi dan perlengkapan senam. - Melaksanakan kegiatan senam. - Melakukan dokumentasi dan evaluasi kegiatan. 2. TTG yang disiapkan mahasiswa: - Smartphone - Speaker	15 jam	1. Aulia Fitri Maharani (113230028) 2. Atiyah Fahriyani Siregar (141230002) 3. Farrel Harfaz Rasendriya (141230017)	1. Dana Univ: Rp150.000 2. Dana Mahasiswa: Rp50.000 3. Dana Swadaya Masyarakat: Rp50.000 Total Dana: Rp250.000

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
2.	Dsn. Ploso Kidul, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang	Pengajian Rutin sebagai Sarana Pembinaan Spiritual Masyarakat	Mahasiswa	1. Teknik Pelaksanaan: - Konsultasi dan koordinasi program kerja dengan DPL. - Koordinasi dengan pengurus desa. - Mengikuti kegiatan pengajian yang dilaksanakan. - Melakukan dokumentasi kegiatan. 2. TTG yang disiapkan mahasiswa: - Smartphone	15 jam	1. Mhd Rizik Albani Suristiawan (115230051) 2. Alya Noor Alifia (143230265)	1. Dana Univ: Rp100.000 2. Dana Mahasiswa: Rp50.000 3. Dana Swadaya Masyarakat: Rp50.000 Total Dana: Rp200.000
3.	Dsn. Ploso Kidul, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang	Bersama KWT: Membangun Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Perempuan	Mahasiswa	1. Teknik Pelaksanaan: - Konsultasi dan koordinasi program kerja dengan DPL. - Koordinasi dengan Kelompok Wanita Tani (KWT). - Melaksanakan kegiatan pendampingan KWT.	15 jam	1. Gusti Bagus Rama (117230009) 2. Annisa Nurhaliza (154230068)	1. Dana Univ: Rp150.000 2. Dana Mahasiswa: Rp50.000 3. Dana Swadaya Masyarakat: Rp50.000 Total Dana:

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				d. Melakukan dokumentasi. 2. TTG yang disiapkan mahasiswa: a. Smartphone			Rp250.000
4.	Dsn. Ploso Kidul, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang	Pendampingan Kegiatan Posyandu sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Mahasiswa	1. Teknik Pelaksanaan: a. Konsultasi dan koordinasi program kerja dengan DPL. b. Koordinasi dengan kader posyandu. c. Membantu persiapan sarana dan prasarana posyandu. d. Mendampingi pelaksanaan kegiatan posyandu. e. Membantu pencatatan dan administrasi kegiatan posyandu. f. Melakukan dokumentasi kegiatan. 2. TTG yang disiapkan mahasiswa:	15 jam	1. Nabila Desy Nurfaiza (122230115) 2. Arvin Demas Naryama (124230148) 3. Jelita Mayka Maharani (142230035)	1. Dana Univ: Rp100.000 2. Dana Mahasiswa: Rp50.000 3. Dana Swadaya Masyarakat Rp50.000 Total Dana: Rp200.000

No.	Lokasi	Nama Program	Narasumber	Teknik Pelaksanaan dan Jenis TTG/IPTEK	Durasi Waktu	Penanggung Jawab	Sumber Dana
				a. Laptop b. Smartphone			
TOTAL					60 jam		Rp900.000

BAB IV

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang dipakai sebagai pengimplementasian program kerja peserta Kuliah Kerja Nyata Bela Negara (KKN-BN) adalah pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antara lain melalui program kerja yang sudah disusun dalam rencana program kerja utama dan program kerja pendukung.

4.1 Rencana Program Kerja Utama (Kelompok dan Individu)

Program kerja utama dilaksanakan pada kegiatan KKN Angkatan 84 di Dusun Ploso Kidul, Desa Plosogede, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah antara lain:

4.1.1 Papan Nyaman: Pembuatan dan Peremajaan Plang Penunjuk Arah RT/RW

Penanggung Jawab : Gusti Bagus Rama (117230009)
Nabila Desy Nurfaiza (122230115)
Atiyah Fahriyani Siregar (141230002)
Jelita Mayka Maharani (142230035)

Deskripsi Kegiatan : Kegiatan ini dilakukan untuk memperbaiki plang yang sudah rusak, tidak terbaca, atau belum tersedia, serta menambah titik penunjuk arah di lokasi-lokasi strategis. Plang dibuat dengan desain yang lebih rapi, seragam, dan mudah dipahami agar memudahkan warga maupun pendatang dalam menemukan lokasi di lingkungan setempat.

Tujuan : 1. Meningkatkan keteraturan dan kerapian visual lingkungan RT/RW.
2. Mempermudah masyarakat dan pendatang dalam mencari lokasi rumah atau fasilitas umum.
3. Menggantikan plang yang sudah rusak,

pudar, atau tidak layak pakai.

4. Meningkatkan identitas dan estetika lingkungan melalui penunjuk arah yang seragam.
5. Mendorong partisipasi warga dalam menjaga dan merawat fasilitas lingkungan.

Tahapan Kegiatan : Tahapan kegiatan dimulai dengan melakukan survei lokasi untuk mengidentifikasi titik-titik yang membutuhkan plang baru maupun penggantian plang yang sudah rusak atau tidak terbaca. Setelah itu dilakukan koordinasi dengan pihak RT/RW terkait jumlah kebutuhan, lokasi pemasangan, serta kesepakatan desain plang agar sesuai dengan kondisi lingkungan. Tahap berikutnya adalah proses produksi plang, meliputi pembuatan desain final, pencetakan atau pengecatan, serta *finishing* agar plang lebih tahan terhadap cuaca. Setelah plang selesai dibuat, dilakukan pemasangan di titik-titik yang telah ditentukan dengan memastikan posisi plang mudah terlihat dan terbaca oleh masyarakat. Kegiatan diakhiri dengan dokumentasi dan evaluasi.

4.1.2 Gerbang Digital: Pengembangan Website Interaktif dan Video Profil Desa

Penanggung Jawab : Arvin Demas Naryama (124230148)
Farrel Harfaz Rasendriya (141230017)
Alya Noor Alifia (143230265)

Deskripsi Kegiatan : Program kerja yang berfokus pada pengembangan *website* interaktif dan pembuatan video profil desa sebagai media

informasi dan promosi berbasis digital. *Website* dirancang untuk menampilkan berbagai informasi penting seperti profil desa, potensi wilayah, kegiatan masyarakat, serta layanan administrasi secara lebih mudah diakses. Selain itu, video profil dibuat untuk memperkenalkan desa secara visual agar lebih menarik dan informatif bagi masyarakat luas maupun pihak eksternal.

Tujuan : 1. Meningkatkan akses informasi desa melalui media digital yang mudah dijangkau.
2. Memperkenalkan potensi, kegiatan, dan identitas desa secara lebih modern dan menarik.
3. Mendukung transparansi informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan citra desa dalam era digitalisasi.

Tahapan Kegiatan : Tahapan kegiatan dimulai dengan observasi dan pengumpulan data terkait profil desa, meliputi sejarah, struktur pemerintahan, potensi wilayah, serta dokumentasi kegiatan masyarakat. Setelah itu dilakukan perancangan konsep *website* dan video profil, termasuk penyusunan struktur informasi, desain tampilan, serta *storyboard* video. Tahap selanjutnya adalah proses produksi, yaitu pengembangan *website* interaktif dan pengambilan serta pengeditan video profil desa. Setelah produk selesai, dilakukan uji coba untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik dan informasi tersaji dengan benar. Kegiatan diakhiri dengan

publikasi *website* dan video serta serah terima kepada pihak desa untuk digunakan dan dikelola lebih lanjut.

4.1.3 Sosialisasi Isu Strategis Komunikasi Pertanian bagi Masyarakat

- Penanggung Jawab : Aulia Fitri Maharani (113230028)
Mhd Rizik Albani Suristiawan (115230051)
Annisa Nurhaliza (154230068)
- Deskripsi Kegiatan : Program kerja ini merupakan kegiatan sosialisasi yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai isu-isu strategis dalam komunikasi pertanian, seperti informasi teknologi pertanian, pemasaran hasil pertanian, perubahan iklim, hingga akses informasi pertanian digital. Kegiatan dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab agar masyarakat dapat lebih memahami perkembangan dan tantangan di sektor pertanian secara komunikatif dan aplikatif.
- Tujuan : 1. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu-isu strategis di bidang pertanian.
2. Mendorong petani dan masyarakat untuk lebih adaptif terhadap perkembangan informasi dan teknologi pertanian.
3. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan akses informasi dalam kegiatan pertanian.
4. Mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian melalui informasi yang tepat.
5. Membangun kesadaran akan pentingnya

komunikasi efektif dalam rantai pertanian dari hulu ke hilir.

Tahapan Kegiatan : Tahapan kegiatan dimulai dengan identifikasi kebutuhan informasi masyarakat terkait isu pertanian melalui koordinasi dengan perangkat desa atau kelompok tani. Selanjutnya dilakukan penyusunan materi sosialisasi yang relevan dan mudah dipahami, termasuk media pendukung seperti *slide* atau *leaflet*. Setelah itu dilaksanakan kegiatan sosialisasi melalui pemaparan materi dan diskusi interaktif dengan masyarakat. Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi kegiatan.

4.1.4 Pemetaan dan Pengolahan Dsn. Ploso, Ds. Plosogede, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang

Penanggung Jawab : Gusti Bagus Rama (117230009)

Deskripsi Kegiatan : Kegiatan ini merupakan pemetaan kawasan Ploso, Kabupaten Magelang, yang bertujuan untuk menghasilkan peta batas wilayah secara akurat dan terukur. Proses pemetaan dilakukan menggunakan metode Fotogrametri dengan memanfaatkan perangkat drone atau satelit kemudian data diolah menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) seperti ArcGIS atau QGIS. Output kegiatan berupa peta batas wilayah dalam format digital dan cetak yang dapat digunakan oleh perangkat desa sebagai acuan administrasi dan perencanaan wilayah.

Tujuan : 1. Menghasilkan peta batas wilayah kawasan Ploso, Kabupaten Magelang, yang akurat

dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Memberikan data spasial yang berguna bagi pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi dan perencanaan tata ruang wilayah.
3. Mengaplikasikan ilmu Teknik Geomatika secara langsung di lapangan sebagai bentuk kontribusi akademik mahasiswa KKN kepada masyarakat.

- Tahapan Kegiatan : 1. Persiapan meliputi studi literatur batas wilayah, koordinasi dengan kepala desa dan perangkat desa, serta persiapan alat ukur drone, satelite dan perangkat lunak SIG.
2. Pengumpulan Data berupa survei lapangan untuk pengambilan titik koordinat batas wilayah, dokumentasi kondisi eksisting, dan wawancara dengan tokoh masyarakat mengenai batas-batas yang diakui secara adat dan administratif.
 3. Pengolahan Data mencakup input data koordinat ke perangkat lunak QGIS/ArcGIS, digitasi batas wilayah, dan penyusunan layout peta sesuai kaidah kartografi (judul, legenda, skala, orientasi, sumber data).
 4. Validasi dan Verifikasi dilakukan bersama perangkat desa untuk memastikan batas wilayah yang tergambar sesuai dengan kondisi di lapangan dan dokumen administrasi yang ada.
 5. Output dan Penyerahan berupa peta batas wilayah dalam format cetak dan file digital

(.shp/.pdf) yang diserahkan kepada pemerintah desa Ploso sebagai produk akhir KKN.

4.1.5 Perancangan dan Pengelolaan Sistem Basis Data (Database) Terpadu

Penanggung Jawab : Arvin Demas Naryama (124230148)

Deskripsi Kegiatan : Kegiatan "Perancangan dan Pengelolaan Sistem Basis Data (*Database*) Terpadu" adalah upaya nyata dalam mengoptimalkan tata kelola administrasi desa melalui pemanfaatan IPTEK di bidang teknologi informasi. Program ini dibuat agar perangkat desa dan masyarakat memiliki instrumen data yang terstruktur, valid, dan mudah diakses mengenai seluruh aspek administratif di Dusun Tamanan. Secara teknis, kegiatan ini berfokus pada arsitektur data (backend), pengolahan, dan pengorganisasian informasi ke dalam suatu sistem basis data digital yang rapi. Database yang dihasilkan tidak hanya berfungsi sebagai arsip digital, tetapi juga dirancang secara kolaboratif agar dapat berintegrasi langsung dengan program pemetaan spasial (GIS) yang dilakukan oleh tim. Melalui program ini, sistem pencatatan di Dusun Tamanan akan bertransformasi dari metode konvensional menuju tata kelola data yang modern, sistematis, dan siap pakai untuk kebutuhan pembangunan serta perencanaan desa ke depan.

Tujuan : 1. Meningkatkan efisiensi dan keakuratan tata kelola administrasi dusun melalui penyusunan sistem basis data digital yang

terstruktur dan terintegrasi.

2. Menyediakan master data yang valid mengenai berbagai sektor kewilayahan guna mempermudah perangkat dusun dalam pemantauan dan pengambilan keputusan.
3. Merealisasikan kolaborasi interdisipliner dengan program pemetaan spasial untuk menghasilkan visualisasi informasi wilayah Dusun Tamanan yang komprehensif.

Tahapan Kegiatan : Tahap persiapan diawali dengan melakukan konsultasi bersama DPL serta koordinasi dengan Kepala Dusun atau perangkat desa terkait mengenai data sekunder yang dibutuhkan (seperti data kependudukan, fasilitas umum, dan informasi kewilayahan lainnya). Pada fase ini, dilakukan perancangan skema, tabel, dan struktur basis data (DBMS) yang ideal, serta penyiapan instrumen pengumpulan data lapangan berupa form survei digital. Tahap pelaksanaan dimulai dengan proses pengumpulan data di lapangan melalui survei langsung dan wawancara ke perangkat dusun maupun warga setempat. Proses pencarian data lapangan ini dilakukan bersama-sama dengan penanggung jawab program pemetaan wilayah agar data geografis dan koordinat yang diambil selaras. Setelah data mentah terkumpul, kegiatan dilanjutkan dengan tahap input data (data entry), pembersihan data (data cleaning), dan pengelompokan informasi ke dalam sistem database yang telah dirancang. Tahap evaluasi menjadi penutup dari seluruh rangkaian

kegiatan. Pada tahap ini, dilakukan proses integrasi dan sinkronisasi data dari sistem database ke dalam sistem visualisasi peta digital (kolaborasi bersama proker pemetaan). Akhir kegiatan diisi dengan penyerahan file dokumen database final kepada pihak perangkat Dusun Tamanan, diikuti sesi penjelasan singkat mengenai cara membaca dan memperbarui data tersebut agar program ini dapat berkelanjutan.

4.1.6 Sosialisasi Mitigasi dan Kesiapsiagaan Bencana

Penanggung Jawab : Mhd Rizik Albani Suristiawan (115230051)

Deskripsi Kegiatan : Kegiatan sosialisasi dan simulasi menghadapi bencana gempa bumi merupakan program edukasi kebencanaan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesiapsiagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi risiko gempa bumi serta bencana ikutan yang mungkin terjadi. Kegiatan ini meliputi penyampaian materi mengenai penyebab gempa bumi, potensi bahaya yang ditimbulkan, langkah-langkah penyelamatan diri, jalur evakuasi, titik kumpul, serta praktik simulasi evakuasi secara langsung sesuai prosedur keselamatan yang berlaku.

Tujuan : 1. Meningkatkan pemahaman peserta mengenai bencana gempa bumi dan dampaknya.
2. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan bencana.
3. Melatih kemampuan peserta dalam melakukan tindakan penyelamatan diri saat

terjadi gempa bumi.

4. Mengenalkan prosedur evakuasi yang aman dan efektif.

- Tahapan Kegiatan : 1. Persiapan
- a. Penyusunan materi sosialisasi.
 - b. Koordinasi dengan pihak terkait dan peserta.
 - c. Penyiapan sarana dan prasarana simulasi.
2. Pelaksanaan Sosialisasi
- a. Pembukaan kegiatan.
 - b. Penyampaian materi mengenai gempa bumi dan mitigasi bencana.
 - c. Diskusi dan sesi tanya jawab.
3. Pelaksanaan Simulasi
- a. Demonstrasi tindakan saat terjadi gempa bumi (Drop, Cover, and Hold On).
 - b. Simulasi evakuasi menuju titik kumpul.
 - c. Praktik pertolongan pertama sederhana dan pelaporan kondisi darurat.
4. Evaluasi
- a. Penilaian pemahaman peserta.
 - b. Evaluasi jalannya simulasi dan identifikasi kendala.
 - c. Penyampaian rekomendasi perbaikan untuk kegiatan berikutnya.
5. Pelaporan
- a. Dokumentasi kegiatan.
 - b. Penyusunan laporan hasil kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut.

4.1.7 Edukasi Keselamatan Terpadu Berbasis Gamifikasi

- Penanggung Jawab : Nabila Desy Nurfaiza (122230115)
- Deskripsi Kegiatan : Program kerja ini merupakan kegiatan edukasi interaktif mengenali Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang ditujukan kepada siswa sekolah dasar melalui media pembelajaran berbasis game edukatif. Untuk konteks siswa sekolah dasar, K3 dapat berarti cara menjaga diri agar tetap aman, sehat, dan terhindar dari bahaya saat belajar, bermain, maupun beraktivitas. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode sosialisasi dan permainan agar materi dapat dipahami secara menyenangkan dan mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam permainan, siswa akan dihadapkan untuk memilih suatu kondisi di mana kondisi tersebut dibagi menjadi dua yaitu kondisi aman dan kondisi bahaya. Program ini membangun kesadaran keselamatan (*safety awareness*) sejak usia dini.
- Tujuan : 1. Meningkatkan pemahaman siswa sekolah dasar mengenai pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam aktivitas sehari-hari.
2. Membentuk perilaku sadar keselamatan (*safety awareness*) pada anak sejak usia dini.
3. Melatih kemampuan siswa dalam mengenali potensi bahaya dan mengambil tindakan yang aman dalam situasi tertentu.
4. Menciptakan media pembelajaran yang menarik, edukatif, dan mudah dipahami melalui game edukatif.
- Tahapan Kegiatan : Kegiatan diawali dengan konsultasi kepada DPL

mengenai rencana program kerja yang akan dilaksanakan. Kemudian materi yang digunakan untuk proses pembelajaran akan dirancang. Lalu merancang teknis penyampaian materi dan penggunaan *game* sebagai media belajar. Lalu mendiskusikan dan berkoordinasi dengan kelompok mengenai rangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Sesi pertama merupakan pemaparan materi tentang K3. Sesi kedua merupakan permainan edukasi keselamatan menggunakan permainan di mana siswa diminta untuk menentukan suatu kondisi yaitu kondisi aman atau kondisi bahaya. Siswa yang sudah menyelesaikan permainan akan mendapatkan reward. Seluruh rangkaian kegiatan akan didokumentasikan dan akan dilakukan evaluasi setelah kegiatan selesai.

4.1.8 Edukasi Pengelolaan Minyak Jelantah

Penanggung Jawab : Farrel Harfaz Rasendriya (141230017)

Deskripsi Kegiatan : Kegiatan ini difokuskan pada edukasi mengenai bahaya pembuangan minyak jelantah secara sembarangan serta demonstrasi praktis pengolahan limbah tersebut menjadi produk bernilai ekonomi, seperti lilin aromaterapi, sebagai upaya nyata dalam mengurangi dampak pencemaran lingkungan sekaligus memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan limbah rumah tangga.

Tujuan : Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak negatif limbah minyak jelantah serta memberikan solusi praktis melalui

pengolahan minyak tersebut menjadi produk bernilai ekonomi, guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Tahapan Kegiatan : Tahapan program dimulai dengan melakukan koordinasi melalui konsultasi bersama DPL dan anggota kelompok untuk mematangkan teknis pelaksanaan. Setelah itu, langkah persiapan dilakukan dengan riset materi yang mendalam, penyediaan alat pendukung, serta penyiapan bahan praktik berupa minyak jelantah dan bahan pendukung lilin. Pada tahap pelaksanaan, sosialisasi edukatif disampaikan kepada masyarakat yang dilanjutkan dengan demonstrasi praktis pengolahan minyak jelantah menjadi produk bernilai ekonomi. Interaksi aktif dibangun melalui sesi diskusi untuk menjawab pertanyaan peserta, dan seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan pendokumentasian serta evaluasi untuk meninjau keberhasilan program.

4.1.9 Optimalisasi Nilai Ekonomi Minyak Jelantah

Penanggung Jawab : Atiyah Fahriyani Siregar (141230002)

Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Optimalisasi Nilai Ekonomi Minyak Jelantah melalui Pembuatan Lilin merupakan kegiatan sosialisasi dan praktik yang berfokus pada pemanfaatan minyak jelantah menjadi produk yang dapat digunakan kembali. Kegiatan ini meliputi penyampaian materi mengenai potensi pemanfaatan minyak jelantah, pengenalan alat dan bahan yang digunakan, serta demonstrasi pembuatan lilin berbahan

- dasar minyak jelantah. Peserta juga diberikan kesempatan untuk mengamati dan memahami proses pengolahan minyak jelantah menjadi produk yang memiliki nilai guna.
- Tujuan : Sebagai sarana pengenalan potensi ekonomi minyak jelantah melalui pembuatan lilin, sehingga masyarakat dapat memahami pemanfaatan limbah rumah tangga sebagai produk yang memiliki nilai guna dan nilai tambah.
- Tahapan Kegiatan : Mengumpulkan informasi mengenai potensi pemanfaatan minyak jelantah serta teknik pembuatan lilin. Menyiapkan alat, bahan, dan media pendukung yang diperlukan selama kegiatan berlangsung. Melaksanakan sosialisasi mengenai nilai tambah minyak jelantah dan demonstrasi pembuatan lilin kepada masyarakat. Selanjutnya melakukan diskusi dan tanya jawab, serta mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi.

4.1.10 Digitalisasi Pencatatan Keuangan Sederhana

- Penanggung Jawab : Jelita Mayka Maharani (142230035)
- Deskripsi Kegiatan : Kegiatan Digitalisasi Pencatatan Keuangan Sederhana berupa pendampingan kepada organisasi Karang Taruna dalam melakukan pencatatan keuangan sederhana secara digital. Peserta dikenalkan pada cara mencatat pemasukan dan pengeluaran menggunakan aplikasi Excel sehingga pengelolaan keuangan organisasi menjadi lebih tertata, mudah dipantau, dan terdokumentasi dengan baik.

- Tujuan : Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota Karang Taruna dalam melakukan pencatatan keuangan sederhana berbasis digital, sehingga dapat mendukung pengelolaan keuangan organisasi yang lebih efektif, rapi, dan transparan.
- Tahapan Kegiatan : Kegiatan diawali dengan koordinasi dan persiapan materi pendampingan. Selanjutnya dilakukan penyampaian materi mengenai dasar-dasar pencatatan keuangan dan penggunaan media digital untuk pengelolaan keuangan. Setelah itu peserta melakukan praktik pencatatan transaksi sederhana dengan pendampingan langsung. Kegiatan diakhiri dengan diskusi, evaluasi, dan penyerahan format pencatatan keuangan yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh organisasi.

4.1.11 Optimalisasi Microsoft Excel untuk Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Karang Taruna

- Penanggung Jawab : Alya Noor Alifia (143230265)
- Deskripsi Kegiatan : Pelatihan Microsoft Excel untuk Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Organisasi Karang Taruna merupakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan anggota Karang Taruna dalam memanfaatkan Microsoft Excel untuk mendukung pengelolaan organisasi. Melalui pelatihan ini, peserta akan belajar membuat pencatatan keuangan sederhana, mengelola data anggota, serta menyusun administrasi dan anggaran kegiatan secara lebih rapi dan efisien. Diharapkan kegiatan ini dapat

- meningkatkan literasi digital serta mendukung pengelolaan organisasi Karang Taruna yang lebih tertib, transparan, dan profesional.
- Tujuan : 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Karang Taruna dalam menggunakan Microsoft Excel.
2. Membantu anggota Karang Taruna dalam mengelola keuangan organisasi secara lebih tertib dan sistematis.
3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun dan mengelola administrasi organisasi menggunakan teknologi digital.
4. Mendukung peningkatan literasi digital pemuda desa untuk menunjang kegiatan organisasi yang lebih efektif dan efisien.
- Tahapan Kegiatan : Kegiatan Pelatihan Microsoft Excel untuk Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Karang Taruna diawali dengan koordinasi dan persiapan materi pelatihan. Selanjutnya, pelatihan dilaksanakan dalam satu pertemuan yang mencakup penyampaian materi dasar Microsoft Excel, praktik pencatatan keuangan sederhana, pengelolaan data administrasi organisasi, serta penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pada akhir kegiatan dilakukan sesi diskusi, evaluasi, dan dokumentasi sebagai bentuk tindak lanjut serta penilaian terhadap pemahaman peserta.

4.1.12 Cerdas Mengelola Uang Sejak Dini: Menabung dan Berwirausaha untuk Masa Depan

Penanggung Jawab : Aulia Fitri Maharani (113230028)

- Deskripsi Kegiatan : Program Edukasi Keuangan dan Kewirausahaan Anak SD merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa sekolah dasar mengenai pengelolaan keuangan sejak dini melalui pengenalan konsep menabung, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kegiatan dilaksanakan secara interaktif melalui penyampaian materi, permainan edukatif, simulasi pengelolaan uang, praktik pembuatan celengan, dan kegiatan kewirausahaan sederhana. Melalui program ini, siswa diharapkan dapat memahami pentingnya menyisihkan uang untuk ditabung, memiliki sikap bijak dalam menggunakan uang, serta mengenal nilai-nilai kewirausahaan seperti kreativitas, kerja keras, tanggung jawab, dan keberanian mencoba hal baru. Program dikemas dengan metode belajar sambil bermain agar materi mudah dipahami dan menarik bagi anak-anak sekolah dasar.
- Tujuan : 1. Mengenalkan fungsi uang kepada anak-anak.
2. Menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini.
3. Menumbuhkan kreativitas dan jiwa kewirausahaan.
4. Melatih tanggung jawab dalam mengelola uang
- Tahapan Kegiatan : Kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang mencakup koordinasi dengan pihak sekolah serta penyusunan materi dan media

pembelajaran. Selanjutnya, dilakukan penyampaian materi mengenai pentingnya menabung, pengelolaan uang, serta perbedaan antara kebutuhan dan keinginan melalui metode yang interaktif dan menyenangkan. Setelah itu, siswa diajak mengikuti praktik sederhana untuk membiasakan perilaku menabung serta memahami pengelolaan keuangan sejak dini. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan edukasi kewirausahaan yang memperkenalkan karakter dan pola pikir seorang wirausaha melalui diskusi dan simulasi usaha sederhana. Pada akhir kegiatan, dilakukan evaluasi dan refleksi bersama untuk mengukur pemahaman siswa serta memberikan motivasi agar mereka dapat menerapkan kebiasaan menabung dan semangat berwirausaha dalam kehidupan sehari-hari.

4.1.13 Pelatihan Pembuatan Celengan Kreatif Bernilai Ekonomis dari Bahan Daur Ulang

Penanggung Jawab : Annisa Nurhaliza (154230068)

Deskripsi Kegiatan : Kegiatan "Pembuatan Celengan Kreatif Bernilai Ekonomis dari Bahan Daur Ulang" adalah upaya nyata yang menggabungkan pembelajaran tentang lingkungan, kreativitas, dan pemahaman mengenai keuangan. Program ini dibuat agar masyarakat bisa mengubah cara memandang sampah anorganik, seperti botol plastik, dan kardus bekas, menjadi barang yang sangat berguna. Dengan cara yang langsung dan nyata, peserta akan diajak memanfaatkan limbah di sekitar mereka untuk dibuat menjadi produk

kerajinan tangan berupa celengan yang memiliki daya tarik estetika dan juga nilai jual. Secara teknis, kegiatan ini disusun dalam bentuk lokakarya (workshop) yang interaktif, memberi kesempatan kepada peserta untuk menjelajahi imajinasi mereka dengan menggunakan berbagai bahan dekorasi yang tersedia. Selain diajarkan cara memotong, merakit, dan menghias, peserta juga akan diberi penjelasan dasar mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup dan mengajarkan kebiasaan menabung sejak usia muda. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya membantu mengurangi sampah di sekitar lingkungan, tetapi juga memberikan peserta kemampuan dalam berwirausaha yang berlandaskan ekonomi hijau.

- Tujuan : 1. Meningkatkan kepedulian masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah menjadi barang yang berguna.
2. Mengasah kreativitas dan keterampilan praktis dalam mengolah bahan bekas agar memiliki nilai estetika dan nilai jual.
3. Peserta juga diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini sekaligus memahami potensi kewirausahaan yang bisa dihasilkan dari lingkungan sekitar.
- Tahapan Kegiatan : Tahap persiapan diawali dengan melakukan pengumpulan bahan baku daur ulang yang bersih dan aman, seperti botol plastik dan kardus serta menyiapkan peralatan pendukung seperti

sepidol, lem, dan gunting. Pada fase ini, dilakukan juga koordinasi tim untuk menyusun materi edukasi mengenai pemanfaatan sampah dan konsep dasar literasi keuangan yang akan disampaikan kepada peserta. Tahap pelaksanaan dimulai dengan pemberian pemahaman singkat mengenai dampak sampah bagi lingkungan, pemanfaatan limbah anorganik dan pentingnya menghemat uang. Setelah itu, kegiatan langsung dilanjutkan dengan sesi lokakarya praktik, di mana peserta dibimbing langkah demi langkah untuk memotong, merakit, dan menghias celengan sesuai dengan imajinasi mereka masing-masing agar menghasilkan produk yang unik dan bernilai jual. Tahap evaluasi dan apresiasi menjadi penutup dari seluruh rangkaian kegiatan. Pada tahap ini, seluruh hasil karya celengan kreatif dipamerkan untuk diapresiasi bersama, diikuti dengan pemberian penghargaan bagi karya yang paling kreatif. Akhir kegiatan diisi dengan sesi refleksi untuk memastikan peserta memahami esensi menjaga lingkungan dan termotivasi untuk mulai menabung menggunakan celengan yang telah mereka buat sendiri.

4.2 Rencana Program Kerja Pendukung

4.2.1 Healthy Move: Senam Aerobik Ceria Bersama Warga

Penanggung Jawab : Aulia Fitri Maharani (113230028)

Atiyah Fahriyani Siregar (141230002)

Farrel Harfaz Rasendriya (141230017)

Deskripsi Kegiatan : Healthy Move: Senam Aerobik Ceria Bersama

Warga merupakan program kerja yang bertujuan mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat melalui kegiatan senam aerobik bersama. Kegiatan ini dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan seluruh lapisan warga, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Dengan suasana yang menyenangkan dan penuh semangat, peserta diajak melakukan gerakan senam yang mudah diikuti untuk meningkatkan kebugaran tubuh sekaligus mempererat hubungan sosial antarwarga.

- Tujuan :
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.
 2. Mengajak warga menerapkan gaya hidup sehat melalui aktivitas fisik rutin.
 3. Mempererat kebersamaan dan interaksi sosial antarwarga melalui kegiatan positif.
 4. Menjadi sarana rekreasi sehat yang menyenangkan dan bermanfaat bagi masyarakat.
 5. Mengurangi risiko penyakit akibat kurangnya aktivitas fisik melalui olahraga bersama.

Tahapan Kegiatan : Tahap persiapan dilakukan dengan menentukan waktu dan tempat kegiatan, berkoordinasi dengan pihak terkait, serta menyiapkan perlengkapan senam. Tahap pelaksanaan diawali dengan pembukaan dan pemanasan, kemudian dilanjutkan dengan senam aerobik bersama, serta ditutup dengan pendinginan dan dokumentasi kegiatan. Tahap evaluasi

dilakukan dengan meninjau kelancaran kegiatan.

4.2.2 Pengajian Rutin sebagai Sarana Pembinaan Spiritual Masyarakat

Penanggung Jawab : Mhd Rizik Albani Suristiawan (115230051)
Alya Noor Alifia (143230265)

Deskripsi Kegiatan : Program kerja ini merupakan kegiatan partisipatif mahasiswa dalam mendukung pelaksanaan pengajian rutin yang telah berjalan di desa. Dalam kegiatan ini, mahasiswa berperan sebagai pendamping dan membantu kelancaran kegiatan keagamaan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara mahasiswa dan masyarakat serta meningkatkan partisipasi sosial dalam kegiatan keagamaan desa.

Tujuan : 1. Mendukung kelancaran pelaksanaan pengajian rutin desa.
2. Meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat.
3. Mempererat hubungan silaturahmi antara mahasiswa dan warga desa.

Tahapan Kegiatan : Tahap persiapan diawali dengan melakukan koordinasi bersama perangkat desa, pengurus pengajian, dan tokoh masyarakat untuk mengetahui jadwal pelaksanaan, lokasi kegiatan, serta kebutuhan yang diperlukan selama pengajian rutin berlangsung. Selanjutnya, mahasiswa melakukan pembagian tugas sesuai peran masing-masing, seperti membantu persiapan tempat, perlengkapan,

dokumentasi, maupun pengaturan peserta. Selain itu, mahasiswa juga menyiapkan perlengkapan pendukung yang dibutuhkan agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan sesuai dengan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan oleh masyarakat desa.

4.2.3 Bersama KWT: Membangun Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Perempuan

Penanggung Jawab : Gusti Bagus Rama (117230009)
Annisa Nurhaliza (154230068)

Deskripsi Kegiatan : Bersama KWT: Membangun Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Perempuan merupakan program kerja yang dilakukan dengan pendampingan pada Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga sekaligus memberdayakan perempuan dalam bidang pertanian dan pengolahan hasil pangan. Kegiatan ini berfokus pada pemanfaatan lahan pekarangan, budidaya tanaman pangan, serta pengembangan keterampilan masyarakat dalam mengelola hasil pertanian menjadi produk yang bernilai guna.

Tujuan : 1. Memberdayakan perempuan melalui kegiatan produktif di bidang pertanian dan pengolahan pangan.
2. Mengembangkan keterampilan masyarakat dalam budidaya dan pemanfaatan hasil pertanian.
3. Mendorong pemanfaatan lahan pekarangan secara optimal dan berkelanjutan.
4. Mempererat kerja sama dan partisipasi

masyarakat dalam kegiatan kelompok.

Tahapan Kegiatan : Tahap persiapan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kelompok Wanita Tani (KWT), menentukan jenis kegiatan dan lokasi pelaksanaan, menyiapkan alat serta bahan yang dibutuhkan. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan praktik budidaya tanaman atau pengolahan hasil pangan bersama anggota KWT. Tahap evaluasi dilakukan dengan meninjau hasil kegiatan,

4.3.4 Pendampingan Kegiatan Posyandu sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Penanggung Jawab : Nabila Desy Nurfaiza (122230115)
Arvin Demas Naryama (124230148)
Jelita Mayka Maharani (142230035)

Deskripsi Kegiatan : Pendampingan Kegiatan Posyandu sebagai Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat merupakan program kerja yang bertujuan mendukung pelaksanaan kegiatan Posyandu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi balita, ibu hamil, dan lansia. Kegiatan ini dilakukan melalui pendampingan kepada kader Posyandu dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, seperti penimbangan, pencatatan data, penyuluhan kesehatan, dan pemberian informasi terkait pola hidup sehat. Melalui program ini, diharapkan pelayanan Posyandu dapat berjalan lebih optimal serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan secara rutin.

- Tujuan : 1. Mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Posyandu di masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan secara rutin.
3. Membantu kader Posyandu dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
4. Memberikan edukasi kesehatan bagi ibu, balita, dan masyarakat umum.
5. Mendorong peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui kegiatan preventif dan promotif.
- Tahapan Kegiatan : Tahap persiapan dilakukan dengan berkoordinasi bersama kader Posyandu dan pihak terkait, menentukan jadwal kegiatan, serta menyiapkan perlengkapan dan kebutuhan pendukung pelayanan kesehatan. Tahap pelaksanaan diawali dengan registrasi peserta Posyandu, pendampingan proses penimbangan dan pencatatan data kesehatan, pemberian edukasi atau penyuluhan kesehatan, serta membantu kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Tahap evaluasi dilakukan dengan meninjau pelaksanaan kegiatan.

BAB V

PENUTUP

Dengan berakhirnya proposal ini, kami berharap dapat memberikan gambaran jelas mengenai rencana program kerja utama dan beberapa program kerja pendukung pada kegiatan KKN ini. Proposal kegiatan ini kami susun sebagai rancangan pelaksanaan program kerja yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan pemberdayaan warga. Besar harapan kami bahwa kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik dalam bentuk partisipasi, kerja sama, maupun kontribusi lainnya. Oleh karena itu, kami mengharapkan dukungan dari seluruh pihak yang terkait agar kegiatan ini dapat berjalan secara optimal. Akhir kata, kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan proposal ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

LAMPIRAN

Tanggal	Kegiatan	Pihak yang ditemui	Dokumentasi
4 Juni 2026	Koodinasi DPL ke-1	DPL	
6 Juni 2026	Survey ke-1	Kepala desa	
16 Juni 2026	Survei ke-2	Kepala desa, RT/RW, pemilik posko	
19 Juni 2026	Koordinasi DPL ke-2	DPL	
24 Juni 2026	Bakti Kampus		